
 

Decisión Rectoral 08  
(20 de mayo de 2022) 

 
“Por medio de la cual se aprueba la modificación del cronograma de 

implementación de SIGA de La Fundación Universitaria Empresarial de la 
Cámara de Comercio de Bogotá – Uniempresarial” 

 
 
El Rector en ejercicio de las atribuciones y facultades estatutarias, y 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
Primero: Que mediante la Decisión Rectoral número 02, del 10 de febrero de 2022, se 
estableció la adquisición de un nuevo sistema académico institucional como medida de 
seguridad para el manejo de usuarios de la Fundación Universitaria Empresarial de la 
Cámara de Comercio de Bogotá D.C.-Uniempresarial. 
 
Segundo: Que, con base en los procesos de migración se observó la necesidad de depurar 
planes académicos y registros de matrícula, teniendo en cuenta los procesos de 
homologación que actualmente se realizan en la institución, los cuales actualizan históricos 
académicos. Por lo tanto, 
 
 

DECIDE: 
  
Primero: Realizar la modificación en el cronograma de implementación del sistema SIGA, 
teniendo en cuenta los cambios de la estructura organizacional realizados el 24 de marzo 
del año en curso. Toda vez que esta novedad afecta la definición de roles y perfiles, e 
impacta algunos procedimientos que deberán ser modificados en la herramienta. Por lo cual 
se establece así: 

 

CRONOGRANA DE ALTO NIVEL 

INMPLEMENTACION DE SISTEMA 
ACADEMICO SIGA 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Inicio 220 días 02/11/2021 27/05/2022 

Plan de implementación Uniempresarial 51 días 02/11/2021 07/02/2022 

Fase de inicio y adecuación 7 días 02/11/2021 10/11/2021 

Fase de Análisis de la Implantación 30 días 11/11/2021 18/01/2022 

Fase de ajustes al diseño 41 días 17/11/2021 07/02/2022 

Fase de implantación SIGA 38 días 17/11/2021 02/02/2022 

Subsistema de configuración y 
parametrización 

3 días 17/11/2021 19/11/2021 

Subsistema de Gestión de la información 
profesora 

3 días 22/11/2021 24/11/2021 

Subsistema de Programación Académica 64 días 22/11/2021 25/02/2022 



 

Subsistema de Admisiones 3 días 26/11/2021 30/11/2021 

Subsistema Módulo de Prospectos 3 días 01/12/2021 03/12/2021 

Subsistema de Registro y Control Académico 34 días 06/12/2021 09/10/2022 

Registro y Control de Prácticas 4 días 06/12/2021 09/12/2021 

Subsistema Módulo Firma Electrónica 2 días 10/12/2021 13/12/2021 

Subsistema de Matrícula Financiera 2 días 14/12/2021 15/12/2021 

Subsistema de Matrícula Académica 3 días 16/09/2022 13/10/2022 

Subsistema de Gestión de Estudiantes 3 días 14/01/2022 18/01/2022 

Subsistema de Bienestar Universitario 3 días 19/08/2022 21/08/2022 

Subsistema Reserva de Espacios 3 días 24/01/2022 26/01/2022 

Subsistema de Integración con Moodle 5 días 19/07/2022 25/07/2022 

Subsistema de Control de Docentes 3 días 26/09/2022 28/09/2022 

Subsistema de Reportes y Estadísticas 3 días 26/11/2021 30/11/2021 

Subsistema de Comunicaciones 3 días 14/01/2022 18/01/2022 

Subsistema Módulo PQRS 3 días 31/01/2022 02/02/2022 

Subsistema de Inteligencia de Negocios (BI) 3 días 01/12/2022 03/12/2022 

Fase de Pruebas 30 días 17/11/2021 20/10/2022 

Entrega del proyecto 5 días 23/05/2022 27/05/2022 

Fin 0 días 20/05/2022 20/05/2022 

 
 
Dado en Bogotá D.C. a los 20 días del mes de mayo de 2022. 
 
 
 
 
CARL HENRIK LANGEBAEK RUEDA 
Rector 


